[bookmark: _GoBack]第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
1.馆藏文物保护修复项目
	项目支出绩效自评表

	（2023年度）

	项目名称
	11000022T000000430017-馆藏文物保护修复项目

	主管部门及代码
	048-北京市文物局
	实施单位
	048008-北京石刻艺术博物馆

	项目负责人
	李迪
	联系电话
	13911285772

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数(B)
	全年执行数(C)
	分值（10分）
	执行率(C/B)
	得分

	
	年度资金总额：
	45.864500 
	45.864500 
	45.745104 
	10.00 
	99.74%
	9.97 

	
	其中:当年财政拨款
	45.864500 
	45.864500 
	45.745104 
	10.00 
	99.74%
	9.97 

	
	上年结转资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	其他资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	对馆藏5件套8件石质文物进行保护修复。在对文物进行检测分析的基础上制定保护修复方案，通过充分试验选择适合的保护材料和工艺，严格依照方案进行清洗、脱盐、加固、灌浆等步骤的施工，切实改善文物保存状况，延长文物寿命。 
	完成了馆藏5件套8件石质文物保护修复工作，改善了文物保存状况，延长了文物寿命。 

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	保护修复5件套计8件馆藏石质文物
	5套
	5套
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	质量指标
	专家验收合格率
	100%
	100.00%
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	时效指标
	截止12月31日资金支付进度
	100%
	99.74%
	2.00 
	1.99 
	设备较预算节约0.119396万元

	
	
	
	2023年6月前项目方案制定完成
	6月
	4月
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	2023年12月前项目结项完成
	12月
	11月
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	2023年2月前项目立项完成
	2月
	2月
	2.00 
	1.00 
	偏差原因分析：缺少相关材料支撑
改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料

	
	
	
	截止6月30日资金支付进度
	≥50%
	60.35%
	2.00 
	2.00 
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本总预算控制数
	≤45.8645万元
	45.745104万元
	10.00 
	10.00 
	设备较预算节约0.119396万元

	
	效益指标
	社会效益指标
	对文物进行检测分析改善文物保存状况
	优
	通过对文物进行检测分析，馆藏文物保护修复，改善了文物的保存状况
	15.00 
	12.75 
	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	
	可持续影响指标
	有效延长文物寿命
	≥3年
	待观察
	15.00 
	12.75 
	偏差原因分析：项目完成时间尚短，需要长期观测
改进措施：以后加强项目收集和留存相关绩效支撑材料

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目单位执行部门人员满意度
	100%
	100%
	10.00 
	9.00 
	偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强满意度调查工作

	总分：
	100.00 
	93.47 
	



2.石刻馆网站运行维护项目
	项目支出绩效自评表

	（2023年度）

	项目名称
	11000022Y000000434100-石刻馆网站运行维护项目

	主管部门及代码
	048-北京市文物局
	实施单位
	048008-北京石刻艺术博物馆

	项目负责人
	吴东
	联系电话
	13717612913

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数(B)
	全年执行数(C)
	分值（10分）
	执行率(C/B)
	得分

	
	年度资金总额：
	12.000000 
	12.000000 
	12.000000 
	10.00 
	100.00%
	10.00 

	
	其中:当年财政拨款
	12.000000 
	12.000000 
	12.000000 
	10.00 
	100.00%
	10.00 

	
	上年结转资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	其他资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	北京石刻艺术博物馆官网自2015年上线，截止2021年7日已安全无事故运行6年，年点击率超100万次。为提高石刻馆的知名度，为受众提供了解、学习石刻知识的平台，解决网站专业运行管理人员和必要的硬件存放空间，解决网站软硬件的日常运行维护，减少黑客攻击及不良信息传播。特此申请《石刻馆网站运行维护项目》预算为12万元/年。自2018年至今，网站托管运维方公司为北京立创联达科技有限公司。
	为受众提供了了解、学习石刻知识的平台，解决了网站专业运行管理人员和必要的硬件存放空间以及网站软硬件的日常运行维护，减少了黑客攻击及不良信息传播。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	2U机位占用-标准机位数
	3个
	3个
	4.00 
	4.00 
	

	
	
	
	网址资源占用-独立公网IP地址个数
	3个
	3个
	4.00 
	4.00 
	

	
	
	
	网站访问人次
	≥11.2万人次
	10.25万人次
	4.00 
	3.66 
	偏差原因分析：网站样式8年没有更新导致未完成指标
改进措施：申请项目资金升级改版

	
	
	
	网站内容发布
	≥350条
	418条
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	质量指标
	网站不能访问率控制在以下
	≤0.01%
	3次
	5.00 
	0.00 
	偏差原因分析：因硬件老化问题导致出现3次不能访问的情况
改进措施：申请项目资金更换

	
	
	
	不良政治言论出现率
	0%
	0%
	5.00 
	5.00 
	

	
	
	
	出现宕机事故率
	0%
	0%
	5.00 
	5.00 
	

	
	
	时效指标
	2月前项目立项完成率
	100%
	100%
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	截止7月预算执行进度
	100%
	100%
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	6月前完成网站内容发布
	≥50%
	52%
	2.00 
	2.00 
	实际完成183条

	
	
	
	11月前完成网站内容发布
	≥90%
	107%
	2.00 
	2.00 
	实际完成376条

	
	
	
	截止3月预算执行进度
	≥50%
	50%
	2.00 
	2.00 
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	技术人员费分项成本控制数
	≤3.6万元
	3.6万元
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	机位占用费分项成本控制数
	≤2.4万元
	2.4万元
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	项目总成本控制数
	≤12万元
	12万元
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	宽带占用费分项成本控制数
	≤3万元
	3万元
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	后台技术服务费分项成本控制数
	≤3万元
	3万元
	2.00 
	2.00 
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对石刻知识的的学习、了解程度的提升程度
	优
	通过栏目的修改、内容的发布，石刻知识的学习、了解程度有所提升
	15.00 
	13.00 
	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	
	可持续影响指标
	对石刻馆的知名度的提升程度
	优
	网站访问人次较往年有所降低
	15.00 
	12.00 
	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	网站受众满意度
	≥91%
	93%
	10.00 
	10.00 
	

	总分：
	100.00 
	89.66 
	



3.北京地区龙王庙石刻调查与研究
	项目支出绩效自评表

	（2023年度）

	项目名称
	11000023T000002096019-北京地区龙王庙石刻调查与研究

	主管部门及代码
	048-北京市文物局
	实施单位
	048008-北京石刻艺术博物馆

	项目负责人
	王晓静
	联系电话
	13301209809

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数(B)
	全年执行数(C)
	分值（10分）
	执行率(C/B)
	得分

	
	年度资金总额：
	6.016000 
	6.016000 
	6.016000 
	10.00 
	100.00%
	10.00 

	
	其中:当年财政拨款
	6.016000 
	6.016000 
	6.016000 
	10.00 
	100.00%
	10.00 

	
	上年结转资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	其他资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	北京城市总体规划(2016年—2035年)提出要加强三条文化带整体保护利用，结合石刻馆多年在石刻调查、保护与研究方面的经验，我们对与西山永定河文化带和大运河文化带息息相关的北京地区龙王庙及相关石刻实地踏勘，信息采集，捶拓相关石刻，梳理并辑录相关石刻，为三条文化带整体保护利用提供可靠的实物例证。同时也通过课题调研，指导培养年青的文物工作者如何进行石刻类文物的调查、整理与研究。
	通过项目的实施，为三条文化带整体保护利用提供了可靠的实物例证，同时为年青的文物工作者关于如何进行石刻类文物的调查、整理与研究提供了指导。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	课题数量
	≥1个
	1个
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	质量指标
	课题评审合格率
	100%
	100%
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	时效指标
	2023年1月项目启动工作
	1月
	1月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年12月前完成专家验收
	12月
	12月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年11月前完成实施
	11月
	12月
	4.00 
	3.60 
	偏差原因分析：项目实施进度滞后1个月
改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，提高实施效率

	
	成本指标
	经济成本指标
	材料、资料购置费分项成本控制数
	≤3.53万元
	3.53万元
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	差旅费分项成本控制数
	≤1.166万元
	1.166万元
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	课题研究总成本
	≤6.016万元
	6.016万元
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	其他费用分项成本控制数
	≤1.32万元
	1.32万元
	3.00 
	3.00 
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	研究成果采纳率
	≥3次
	3次
	10.00 
	10.00 
	

	
	
	
	研究成果刊发报道率
	100%
	300%
	10.00 
	9.00 
	偏差原因分析：年初指标值偏低，导致扣分
改进措施：今后加强绩效目标编制的合理性

	
	
	可持续影响指标
	通过项目实施为三条文化带整体保护利用提供可靠的实物例
	好
	通过对龙王庙石刻的梳理研究，为北京地区的大运河文化带、西山永定河文化带的保护、传承和利用提供可靠的实物例证。推动北京地区石刻文物的深入持久研究，持续发挥基础作用；通过“一对一”帮带，把石刻馆的优良传统和研究方法传授给年轻的文博工作者
	10.00 
	8.00 
	偏差原因分析：相关材料支撑不充分
改进措施：今后加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	课题成果使用主体满意度
	≥90%
	满意
	5.00 
	4.00 
	偏差原因分析：未进行满意度调查
改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料

	
	
	
	课题管理主体满意度
	≥90%
	满意
	5.00 
	4.00 
	偏差原因分析：未进行满意度调查
改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料

	总分：
	100.00 
	94.60 
	


4.北京石刻艺术博物馆灯箱改造工程
	项目支出绩效自评表

	（2023年度）

	项目名称
	11000023T000002074012-北京石刻艺术博物馆灯箱改造工程

	主管部门及代码
	048-北京市文物局
	实施单位
	048008-北京石刻艺术博物馆

	项目负责人
	计小林
	联系电话
	13901121762

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数(B)
	全年执行数(C)
	分值（10分）
	执行率(C/B)
	得分

	
	年度资金总额：
	8.371200 
	8.371200 
	8.371200 
	 10.00 
	100.00%
	10.00 

	
	其中:当年财政拨款
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	上年结转资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	其他资金
	8.371200 
	8.371200 
	8.371200 
	 10.00 
	100.00%
	10.00 

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成灯箱改造
	2023年完成9个灯箱改造，有效规避了安全隐患风险，增强了观众参观体验感。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	灯箱改造数量
	9个
	9个
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	100%
	100%
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	时效指标
	2023年12月前完成资金支付进度
	100%
	100%
	10.00 
	10.00 
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算总成本控制数
	≤8.3712万元
	8.3712万元
	10.00 
	10.00 
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	有效增强观众参观体验感
	优
	通过灯箱改造，提高了观众参观体验感
	15.00 
	10.00 
	偏差原因分析：结合相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	
	可持续影响指标
	保障年限
	≥3年
	3年
	15.00 
	15.00 
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	观众满意度
	≥95%
	满意
	10.00 
	8.00 
	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料

	总分：
	100.00 
	93.00 
	



5.真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目
	项目支出绩效自评表

	（2023年度）

	项目名称
	11000023T000002074620-真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目

	主管部门及代码
	048-北京市文物局
	实施单位
	048008-北京石刻艺术博物馆

	项目负责人
	李迪
	联系电话
	13911285772

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数(B)
	全年执行数(C)
	分值（10分）
	执行率(C/B)
	得分

	
	年度资金总额：
	211.707144 
	208.900000 
	208.580000 
	10.00 
	99.85%
	9.98 

	
	其中:当年财政拨款
	211.707144 
	208.900000 
	208.580000 
	10.00 
	99.85%
	9.98 

	
	上年结转资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	其他资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目为真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护第三期，利用石质文物和文物建筑预防性保护的基本理念，遵循整体设计分布实施的原则，分阶段建立基于价值认知的北京真觉寺金刚宝座预防性保护体系。通过长期动态持续并不断循环反馈的预防性保护工作实现缓解真觉寺金刚宝座本体的病害发展，最大限度降低文物劣化速度的总体目标。
	真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护第三期工作的完成，基本完善了北京真觉寺金刚宝座预防性保护体系。缓解了真觉寺金刚宝座本体的病害发展，最大限度降低了文物的劣化速度。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	文化遗产监测数量
	1处
	1处
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	质量指标
	专家验收合格率
	≥100%
	100%
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	时效指标
	2023年12月前完成专家验收
	12月
	11月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年6月项目启动工作
	6月
	6月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年12月前完成实施
	12月
	11月
	4.00 
	4.00 
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	专家咨询费分项成本控制数
	≤1.9万元
	1.58万元
	3.00 
	3.00 
	专家费较预算节约0.32万元

	
	
	
	委托业务费分项成本控制数
	≤209.807144万元
	207.00万元
	3.00 
	3.00 
	因履行政府采购，投标价低于预算金额，节约资金2.807144万元

	
	
	
	项目预算控制数
	≤211.707144万元
	208.58万元
	4.00 
	4.00 
	专家费与委托业务费较预算节约3.127144万元

	
	效益指标
	社会效益指标
	通过项目实施，对金刚宝座塔进行监测，进一步促进文物保护
	好
	通过项目的实施检测，进一步促进了文物保护
	15.00 
	12.00 
	偏差原因分析：结合相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	
	可持续影响指标
	通过项目实施最大限度降低文物劣化速度。
	好
	通过项目的实施，最大限度降低了文物劣化速度。
	15.00 
	12.00 
	偏差原因分析：结合相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	管理使用单位满意度
	≥90%
	90%
	10.00 
	9.00 
	偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强满意度调查工作

	总分：
	100.00 
	92.98 
	



6.“五色五香——五塔寺端午文化嘉年华”活动
	项目支出绩效自评表

	（2023年度）

	项目名称
	11000023T000002074637-“五色五香——五塔寺端午文化嘉年华”活动

	主管部门及代码
	048-北京市文物局
	实施单位
	048008-北京石刻艺术博物馆

	项目负责人
	计小林
	联系电话
	13901121762

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数(B)
	全年执行数(C)
	分值（10分）
	执行率(C/B)
	得分

	
	年度资金总额：
	48.530300 
	47.030300 
	47.030300 
	10.00 
	100.00%
	10.00 

	
	其中:当年财政拨款
	48.530300 
	47.030300 
	47.030300 
	10.00 
	100.00%
	10.00 

	
	上年结转资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	其他资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	在2023年6月到8月内，通过举办第十届五色五香五塔寺文化嘉年华活动，更好地弘扬传统节日文化和习俗，深入挖掘北京石刻艺术博物馆的文化内涵。 
	通过举办第十届五色五香五塔寺文化嘉年华活动，深入挖掘了北京石刻艺术博物馆的文化内涵，更好地弘扬了传统节日文化和习俗。 

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	宣传折页
	≥1本
	1本
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	举办展览
	≥1场次
	1场次
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	分项活动
	≥4项
	4项
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	非遗演出
	≥1场
	1场
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	质量指标
	参观人数
	≥10000人数
	≥10000人数
	5.00 
	4.00 
	

	
	
	
	分项活动参观人数
	≥5000人数
	≥5000人数
	5.00 
	4.00 
	

	
	
	
	展览水平
	高
	符合标准
	5.00 
	5.00 
	

	
	
	时效指标
	截止6月30日资金支付进度
	70%
	47.8%
	3.00 
	2.70 
	偏差原因分析：根据行政事业单位关于风险评估的相关规定，修改了支付比例导致资金支付进度未达到70% 
改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估

	
	
	
	截止12月31日资金支付进度
	100%
	100%
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年6月前完成项目施工
	6月
	6月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年6月前完成活动前期准备
	6月
	6月
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	2023年7月前完成主题展览
	7月
	7月
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	5月前项目启动完成率
	100%
	100%
	2.00 
	2.00 
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	印刷费
	≤1.55万元
	1.55万元
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	数据采集
	≤1.96万元
	1万元
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	专家费及展演人员劳务费
	≤4.99万元
	5.08万元
	2.00 
	1.96 
	

	
	
	
	设计制作布展费
	≤40.0303万元
	39.4003万元
	2.00 
	2.00 
	

	
	
	
	项目总预算
	≤48.5303万元
	47.0303万元
	2.00 
	2.00 
	偏差原因分析：由两场展演改为一场，故资金核减了15000元
改进措施：以后加强项目实施的计划安排，确保有效执行

	
	效果指标
	社会效益指标
	打造成为我馆的文化品牌，扩大社会影响力。丰富人民群众的文化生活，促进精神文明建设
	优
	通过项目实施打造出了我馆的文化品牌，扩大了社会影响力，丰富了人民群众的文化生活，促进了精神文明建设
	15.00 
	14.25 
	

	
	
	可持续影响指标
	深入挖掘北京石刻艺术博物馆的文化内涵，弘扬传统节日文化和习俗影响
	≥3年
	3年
	15.00 
	12.75 
	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	非遗演出观众满意度
	≥95%
	满意
	5.00 
	4.00 
	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料

	
	
	
	展览观众满意度
	≥95%
	满意
	5.00 
	4.00 
	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料

	总分：
	100.00 
	92.66 
	



7.北京地区现存民族文字碑刻保护普查项目
	项目支出绩效自评表

	（2023年度）

	项目名称
	11000023T000002074687-北京地区现存民族文字碑刻保护普查项目

	主管部门及代码
	048-北京市文物局
	实施单位
	048008-北京石刻艺术博物馆

	项目负责人
	李迪
	联系电话
	13911285772

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数(B)
	全年执行数(C)
	分值（10分）
	执行率(C/B)
	得分

	
	年度资金总额：
	200.155994 
	194.437304 
	190.977784 
	10.00 
	98.22%
	9.82 

	
	其中:当年财政拨款
	200.155994 
	194.437304 
	190.977784 
	10.00 
	98.22%
	9.82 

	
	上年结转资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	其他资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	北京现存大量以满、蒙、藏、托忒等少数民族语言碑刻文物，是北京历史上各民族交流融合发展的珍贵实物见证。开展北京地区现存民族文字碑刻的保护普查利用激光三维扫描等科技手段进行数字化信息采集、病害调查分析、地理信息建设，对于推动碑刻文物的科学保护，弘扬民族团结精神，筑牢中华民族共同体意识具备重要价值和现实意义。
	通过开展北京地区现存民族文字碑刻的保护普查，利用激光三维扫描等科技手段进行数字化信息采集、病害调查分析、地理信息建设，推动了碑刻文物的科学保护，弘扬了民族团结精神，进一步筑牢了中华民族共同体意识。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	重点碑刻进行拓片数量
	200平方米
	200平方米
	5.00 
	5.00 
	

	
	
	
	普查工作报告数量
	60份
	60份
	5.00 
	5.00 
	

	
	
	
	民族文字碑刻田野普查数量、激光三维扫描及微痕识别碑刻数量
	60个
	60个
	5.00 
	5.00 
	

	
	
	质量指标
	专家验收合格率
	100%
	100%
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	时效指标
	2023年6月项目启动工作
	6月
	5月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年12月前完成实施
	12月
	11月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年12月完成专家验收
	12月
	11月
	4.00 
	4.00 
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	其他费用分项成本控制数
	≤1.2万元
	0.80748万元
	2.00 
	2.00 
	餐费较预算金额节约0.39252万元

	
	
	
	劳务费分项成本控制数
	≤4.790304万元
	3.910304万元
	3.00 
	3.00 
	专家劳务费较预算金额节约0.88万元

	
	
	
	项目预算控制数
	≤200.155994万元
	190.977784万元
	2.00 
	2.00 
	各分项执行有所节约

	
	
	
	委托业务费分项成本控制数(含设备）
	≤194.16569万元
	186.26万元
	3.00 
	3.00 
	因履行政府采购，投标报价低于预算金额，节约资金5.71869万元（采购控制价191.97869万元，中标价186.26万元）

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升文物保护水平及文物保护意识
	好
	提升了文物保护水平及文物保护意识
	15.00 
	12.00 
	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	
	可持续影响指标
	进一步为民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定基础
	好
	进一步为民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定了基础
	15.00 
	12.00 
	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	管理者满意度
	90%
	满意
	10.00 
	9.00 
	偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料

	总分：
	100.00 
	92.82 
	



8.酸盐仿生材料在石质文物保护的应用研究
	项目支出绩效自评表

	（2023年度）

	项目名称
	11000023T000002095697-酸盐仿生材料在石质文物保护的应用研究

	主管部门及代码
	048-北京市文物局
	实施单位
	048008-北京石刻艺术博物馆

	项目负责人
	卢嘉兵
	联系电话
	15101179239

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数(B)
	全年执行数(C)
	分值（10分）
	执行率(C/B)
	得分

	
	年度资金总额：
	22.664940 
	21.628440 
	20.410490 
	10.00 
	94.37%
	9.44 

	
	其中:当年财政拨款
	22.664940 
	21.628440 
	20.410490 
	10.00 
	94.37%
	9.44 

	
	上年结转资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	其他资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本课题题目中的酸盐仿生材料特指磷酸盐。课题针对北京地区溶蚀、粉化石质文物的特点，利用仿生学的方法手段，研发具有固结防护、抗酸雨性能的磷酸盐石质文物保护材料，得到最佳的材料配方与保护工艺，并在模拟试样及石质文物上进行处理与监测。溶蚀、粉化是北京中轴线汉白玉石质文物的主要风化特征，该课题研究将为北京中轴线石质文物的保护提供科学方案。
	通过对多处露天存放的溶蚀粉化石质文物现场调研，设计出一种现场石质文物粉化程度定量评估的新方法——断点法，从而更好地延长了文物寿命，促进了中华文明传承。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	课题数量
	≥1个
	1个
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	质量指标
	课题评审合格率
	100%
	100%
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	时效指标
	2023年12月前完成实施
	12月
	11月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年5月项目启动工作
	5月
	3月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年12月前完成专家验收
	12月
	11月
	4.00 
	4.00 
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	设备购置费分项成本控制数
	≤1.99984万元
	1.89929万元
	2.00 
	2.00 
	设备费较预算金额节约1005.5万元

	
	
	
	差旅费分项成本控制数
	≤2.4185万元
	1.362万元
	3.00 
	3.00 
	差旅费较预算金额节约1.0565万元

	
	
	
	其他费用分项成本控制数
	≤18.2466万元
	17.1492万元
	2.00 
	2.00 
	专家费误餐费等较预算节约1.0974万元

	
	
	
	课题研究总成本
	≤22.66494万元
	20.41049万元
	3.00 
	3.00 
	年中调整预算1.0365万元，委托业务费及其他费用共节约资金1.21795万元

	
	效益指标
	社会效益指标
	研究成果采纳率
	≥80%
	有待观察
	15.00 
	10.00 
	偏差原因分析：课题完成尚不足一年，成果采纳情况有待后续观察
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	
	可持续影响指标
	通过项目实施为北京中轴线石质文物的保护提供科学方案
	好
	通过项目的实施，为北京中轴线石质文物保护提供了更科学的方案
	15.00 
	10.00 
	偏差原因分析：课题完成尚不足一年，在保护实践中的应用情况有待后续观察。今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	课题管理主体满意度
	≥90%
	100%
	10.00 
	9.00 
	偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强满意度调查工作

	总分：
	100.00 
	88.44 
	



9.北京市露天、半露天石质文物保存环境与病害调查
	项目支出绩效自评表

	（2023年度）

	项目名称
	11000023T000002095761-北京市露天、半露天石质文物保存环境与病害调查

	主管部门及代码
	048-北京市文物局
	实施单位
	048008-北京石刻艺术博物馆

	项目负责人
	李迪
	联系电话
	13911285772

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数(B)
	全年执行数(C)
	分值（10分）
	执行率(C/B)
	得分

	
	年度资金总额：
	20.832278 
	20.832278 
	20.260770 
	10.00 
	97.26%
	9.73 

	
	其中:当年财政拨款
	20.832278 
	20.832278 
	20.260770 
	10.00 
	97.26%
	9.73 

	
	上年结转资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	其他资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本课题是延续性课题《北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查》的第四阶段，将围绕朝阳区范围内“大运河文化带”及相关区域开展露天、半露天石质文物调查工作，掌握石质文物保存现状，为有针对性地制定保护修复方案提供参考。北京地区现存的石质文物种类十分丰富，数量在全国名列前茅，其中包括了许多极具历史、艺术、科学价值的精品。
	通过此次课题的完成，掌握了石质文物保存现状，为有针对性地制定保护修复方案提供了参考。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	课题数量
	1个
	1个
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	质量指标
	课题评审合格率
	100%
	100%
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	时效指标
	2023年12月完成实施
	12月
	11月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年2月启动工作
	2月
	2月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年12月前完成专家验收
	12月
	11月
	4.00 
	4.00 
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	设备费及设备租赁费分项成本控制数
	≤2.0177万元
	1.90465万元
	2.00 
	2.00 
	设备费较预算金额节约0.11305万元

	
	
	
	课题研究总成本
	≤20.832278万元
	20.26077万元
	3.00 
	2.00 
	设备费、专家咨询费及委托业务费较预算金额节约0.571508万元

	
	
	
	专家咨询费分项成本控制数
	≤1.3万元
	1.05万元
	2.00 
	2.00 
	专家咨询费较预算金额节约0.25万元

	
	
	
	委托业务费分项成本控制数（劳务费、餐费、印刷费、材料费）
	≤17.514578万元
	17.30612万元
	3.00 
	2.00 
	委托业务成本较预算资金节约0.208458万元

	
	效益指标
	社会效益指标
	进一步促进文物保护
	好
	进一步促进了文物保护
	15.00 
	14.25 
	

	
	
	可持续影响指标
	通过项目实施掌握石质文物保存现状，为有针对性地制定保护修复方案提供参考依据
	好
	通过项目实施掌握了石质文物保存现状，为制定保护修复方案提供了参考依据
	15.00 
	13.50 
	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	课题成果使用主体满意度
	≥90%
	满意
	10.00 
	9.00 
	偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强满意度调查工作

	总分：
	100.00 
	94.48 
	



10.北京石刻艺术博物馆寺庙碑刻整理与研究
	项目支出绩效自评表

	（2023年度）

	项目名称
	11000023T000002095823-北京石刻艺术博物馆寺庙碑刻整理与研究

	主管部门及代码
	048-北京市文物局
	实施单位
	048008-北京石刻艺术博物馆

	项目负责人
	史迪威
	联系电话
	13811401171

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数(B)
	全年执行数(C)
	分值（10分）
	执行率(C/B)
	得分

	
	年度资金总额：
	10.966400 
	10.966400 
	9.232800 
	10.00 
	84.19%
	8.42 

	
	其中:当年财政拨款
	10.966400 
	10.966400 
	9.232800 
	10.00 
	84.19%
	8.42 

	
	上年结转资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	其他资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	北京石刻艺术博物馆收藏有北京地区寺庙碑刻共计92种，时间上至元代，下讫民国，涉及寺、庙、观、堂超过70处，是研究北京历史、政治、民众生活的绝佳材料。此前只有个别碑刻经过研究者的分析考证，绝大多数尚未做过深入研究，也未曾刊布过高清图片。本课题通过对馆藏寺庙碑刻的整理和研究，深入挖掘馆藏品的历史文化内涵，课题成果将为相关领域的研究提供更丰富的素材，助力北京“博物馆之城”建设，以具体行动贯彻落实“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的新时代文物工作方针。 本课题以北京石刻艺术博物馆寺庙碑刻类藏品为研究对象，进行整体研究和个案分析，并对碑刻原本所在的寺庙观堂加以考证，为文物的展示利用提供科研支撑，推进相关学术研究，有效提升馆藏文物的保护管理水平。
	通过此次课题的研究，为文物的展示利用提供了科研支撑，推进了相关学术研究，有效的提升了馆藏文物的保护管理水平。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	课题数量
	1个
	1个
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	质量指标
	课题评审合格率
	10%
	100.00%
	15.00 
	10.50 
	偏差原因分析：年初指标值设置填报错误，导致完成值与目标值偏差
改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标

	
	
	时效指标
	2023年12月前完成实施
	12月
	11月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年12月前完成专家验收
	12月
	11月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年5月项目启动工作
	5月
	5月
	4.00 
	4.00 
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	材料、资料购置费分项成本控制数
	≤1.3164万元
	0.195217万元
	2.00 
	0.14 
	偏差原因：因符合课题报告编制要求的历史资料较少，因此1.121183万元未支出
改进措施：以后加强预算编制的准确性

	
	
	
	其他费用分项成本控制数
	≤1.46万元
	1万元
	2.00 
	2.00 
	因有关专家费节约资金0.46万元

	
	
	
	委托业务费分项成本控制数
	≤7.19万元
	7.037583万元
	2.00 
	2.00 
	因履行采购程序，报价低于预算金额，节约资金0.152417万元

	
	
	
	课题研究总成本
	≤10.9664万元
	9.2328万元
	2.00 
	2.00 
	各分项成本较预算金额共节约1.7336万元

	
	
	
	劳务费分项成本控制数
	≤1万元
	1万元
	2.00 
	2.00 
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	研究成果采纳率
	≥90%
	为文物的展示利用提供了科研支撑，推进了相关学术研究
	15.00 
	13.50 
	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	
	可持续影响指标
	通过项目实施有效提升馆藏文物的保护管理水平
	好
	通过项目实施，有效的提升了馆藏文物的保护管理水平
	15.00 
	13.50 
	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	课题成果使用主体满意度
	≥90%
	100%
	10.00 
	10.00 
	

	总分：
	100.00 
	89.06 
	



11.北京石刻艺术博物馆书法帖石整理与研究
	项目支出绩效自评表

	（2023年度）

	项目名称
	11000023T000002095660-北京石刻艺术博物馆书法帖石整理与研究

	主管部门及代码
	048-北京市文物局
	实施单位
	048008-北京石刻艺术博物馆

	项目负责人
	张云燕
	联系电话
	13241420904

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数(B)
	全年执行数(C)
	分值（10分）
	执行率(C/B)
	得分

	
	年度资金总额：
	3.817791 
	3.817791 
	3.610024 
	10.00 
	94.56%
	9.46 

	
	其中:当年财政拨款
	3.817791 
	3.817791 
	3.610024 
	10.00 
	94.56%
	9.46 

	
	上年结转资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	其他资金
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过对馆藏大型丛帖之外的书法帖石类文物的整理与研究，进一步夯实博物馆基础工作，挖掘文物的历史艺术内涵，助力博物馆之城建设，为文物展示利用提供科研支撑，提高本馆藏品保护管理水平，以具体行动贯彻落实“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的新时代文物工作方针。 
	通过对馆藏大型丛帖之外的书法帖石类文物的整理与研究，进一步夯实了博物馆基础工作，为博物馆之城建设提供了助力，为文物展示利用提供了科研支撑，提高了本馆藏品保护管理水平。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	课题数量
	≥1个
	1个
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	质量指标
	课题评审合格率
	100%
	100%
	15.00 
	15.00 
	

	
	
	时效指标
	2023年5月项目启动工作
	5月
	3月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年12月前完成实施
	12月
	11月
	3.00 
	3.00 
	

	
	
	
	2023年12月前完成专家验收
	12月
	11月
	4.00 
	4.00 
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	课题研究总成本控制数
	≤3.817791万元
	3.610024万元
	3.00 
	3.00 
	书籍购置及误餐等费用较预算金额节约0.207767万元

	
	
	
	其他费用分项成本控制数
	≤1.38992万元
	1.35452万元
	3.00 
	3.00 
	其他费用分项成本较预算金额节约0.0354万元

	
	
	
	材料、资料购置费分项成本控制数
	≤2.427871万元
	2.255504万元
	4.00 
	4.00 
	材料、资料购置费较预算金额节约0.172367万元

	
	效益指标
	社会效益指标
	研究成果采纳率
	≥85%
	有待观察
	15.00 
	10.00 
	偏差原因分析：课题完成尚不足一年，成果采纳情况有待后续观察。
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	
	可持续影响指标
	通过项目实施为文物展示利用提供科研支撑，进一步提高本馆藏品保护管理水平。
	好
	通过项目实施，为文物展示提供了科研支撑，进一步提高了本馆藏品保护管理水平
	15.00 
	12.00 
	偏差原因分析：藏品管理水平得到有效提升，但课题完成尚不足一年，对文物展示利用的支撑作用尚待后续观察。
改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	课题管理主体满意度
	≥90%
	100%
	10.00 
	9.00 
	偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强满意度调查工作

	总分：
	100.00 
	90.46 
	



四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
无。
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